



Harmonogram Evaluace MAP vzdělávání realizovaných MAS Aktivios 2016–2022

	Aktivity evaluace	Termín
	Úvodní setkání k evaluaci MAP realizované MAS Aktivios	září 2022
Evaluátor	Analýza dokumentů MAP	Průběžně
Evaluátor	Příprava on-line dotazníkového šetření pro pedagogy a rodiče	říjen 2022
Evaluátor koordinátoři MAP	Skupinový rozhovor k vyhodnocení MAPI a MAPII s realizačním týmem; vyhodnocení SWOT analýz MAPI a II; návrh evaluačního plánu	24. listopad 2022
Koordinátoři MAP	Odsouhlasení evaluačního plánu	listopad-prosinec 2022
Evaluátor koordinátoři MAP	Vytvoření osnovy polo-strukturovaných rozhovorů a dotazníkového šetření; vytipování respondentů rozhovorů	listopad–prosinec 2022
Evaluátor	On-line dotazníkové šetření mezi pedagogy	leden–únor 2023
Evaluátor koordinátoři MAP	Evaluační setkání s cílovými skupinami	únor–září 2023
Koordinátoři MAP	Evaluační rozhovory se zástupci škol	únor–září 2023
Evaluátor	Polo-strukturované hloubkové rozhovory s vybranými aktéry MAP	duben 2023
Evaluátor	Vyhodnocení on-line dotazníkového šetření	květen 2023
Evaluátor	Vyhodnocení rozhovorů; Zpracování dat – zodpovězení evaluačních otázek	červenec–srpen 2023
Evaluátor koordinátoři MAP	Seznámení realizátorů MAP s výstupy evaluace a formulace doporučení k evaluační zprávě	září 2023
Evaluátor	Odevzdání závěrečné zprávy z evaluace/případné seznámení s výstupy evaluace PS, ŘV – dle domluvy	září 2023

